

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลผลิตของโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน										
๑	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	๔๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	๔๕๕,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างยั่งยืน
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายโชคชัย ภูแมนวาส ถึงบ้านนางยุพิต พัยคณา	๒๔๖๐๐๐	๐.๐๐	๒๔๖๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนางสมฤดี นรินทร์-ที่นางหนู สร้อยวิทยา	๒๘๑๐๐๐	๐.๐๐	๒๘๑๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนายนายสุเมธ-นายนายอำพลนาจิว	๒๖๒๐๐๐	๐.๐๐	๒๖๒๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างยั่งยืน
๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายพิพัฒน์ พลซารี -บ้านนายพูนทรัพย์ กุมรัมย์	๓๓๕๐๐๐	๐.๐๐	๓๓๕,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๖	โครงการปรับปรุงท่อถึงประปาหมู่บ้านพร้อมถังกรอง	๓๑๘๐๐๐	๐.๐๐	๓๑๘๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจาก อ.ธีระวุฒิ-ถึงบ้านนายปรีชา	๒๙๓๐๐๐	๐.๐๐	๒๙๓๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๘	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ท่อ HDPE)	๓๘๕๐๐๐	๐.๐๐	๓๘๕๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลำห้วยแฝกทากไปบ่ขยะ	๔๑๐๐๐๐	๐.๐๐	๔๑๐๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลผลิตของโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม										
๑	โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๓๐,๗๘๐	๐.๐๐	๓๐,๗๘๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๒	โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน	๑๗,๕๕๐	๐.๐๐	๑๗,๕๕๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๓	โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน	๑๕,๖๖๐	๐.๐๐	๑๕,๖๖๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	๑,๐๐๐	ไม่ใช้งบ	๑,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙			√	เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๕	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อ	๑,๐๐๐	ไม่ใช้งบ	๑,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙			√	เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๖	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่	๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๗	โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน	๑๐,๘๐๐	๐.๐๐	๑๐,๘๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๘	โครงการจัดกิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา	๑๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลผลิตของโครงการ
๙	โครงการจักรยานขาไถ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๐	โครงการโตไปไม่โกง	๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑๘๓,๖๐๐	๖๕,๒๘๐	๑๑๘,๓๒๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙		√		เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๓	โครงการหนุน้อยปลอดภัยไว้ก่อน	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๔	โครงการจัดกิจกรรมหนุน้อยปฐมวัย สวม หมวกนิรภัย มีวินัยจราจร	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๕	โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่	๑๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๖	โครงการหนุน้อยวัยใสห่างไกลยาเสพติด	๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลผลิตของโครงการ
๑๗	โครงการหนุนน้อยพอเพียง	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๘	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๖๘๒,๕๒๕	๒๘๓,๒๘๔	๓๙๙,๒๔๑	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙		√		เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๙	โครงการเข้าวัดฟังธรรมเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึก	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๒๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๒๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๒๒	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๒๓	โครงการปรับปรุงสภเวถดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๒๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลผลิตของโครงการ
๒๕	โครงการช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๒๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตามโครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลผลิตของโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม										
๑	โครงการประชารัฐร่วมใจ คีนชีวิตให้ค่าคลองสู่แหล่งอาหารชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๒	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ)	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๔	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)	๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๕	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลสร้อยพร้าว	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อบต.สร้อยพร้าว	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมูลฐาน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๘			√	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๙	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลผลิตของ โครงการ
๙	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๘.- ๓๐ก.ย.๖๘		√		ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๑๐	โครงการตรวจคุณภาพน้ำประปา	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๘.- ๓๐ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	๑๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๘.- ๓๐ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๑๑	โครงการพัฒนาและคุ้มครองผู้บริโภค	๑๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๘.- ๓๐ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลผลิตของโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร										
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค.๖๘.- ๓๐ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค.๖๘.- ๓๐ก.ย.๖๘	√			ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน
๓	โครงการเดินสำรวจและจัดเก็บนอกสถานที่เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	๗,๐๐๐	๐.๐๐	๗,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค.๖๘.- ๓๐ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๔	โครงการปรับปรุงและดูแลความปลอดภัยป้องกันท้องถนน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค.๖๘.- ๓๐ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๕	โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค.๖๘.- ๓๐ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๗	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐๐	๐.๐๐	๕๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค.๖๘.- ๓๐ก.ย.๖๘	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ บางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. โครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต้องปรับปรุงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงทำให้ล่าช้า
๓. การเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ในหลายโครงการมีการแก้ไขในหลายขั้นตอน ควรพิจารณาให้รอบคอบและหากเป็นโครงการก่อสร้างต่างๆ ควรให้ช่างสำรวจให้ชัดเจนก่อนกำหนดชื่อโครงการ เพื่อลดข้อผิดพลาด

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพของ องค์กรบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๓. ควรนำโครงการที่ใช้จำนวนงบประมาณไม่มากมาดำเนินการก่อนโครงการที่ใช้งบประมาณมากก่อน